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Jälkikorjauksilla ja takuutöillä on aina taloudellinen vaikutus ja niiden kustannukset 
tulee saada mahdollisimman alas. Koska teoriassa näiltä töiltä voidaan välttyä, pidetään 
niitä niin sanotusti ylimääräisinä töinä. Niiden määrään on vaikea ennalta varautua ja 
työtunnit ovat usein pois toiselta työmaalta. Mikäli samat virheet toistuvat usein ja 
systemaattisesti, tulee erityisesti niistä pyrkiä eroon. Ihannetilanne on, että 
jälkikorjauksilta ja takuutöiltä vältytään kokonaan.   
 
Linjasaneerauskohteet ovat aina haastavia hankkeita, koska niistä on poikkeuksetta 
suurta haittaa asukkaille. Siksi viestintään ja tiedottamiseen on todella panostettava ja 
luotava tarkat pelisäännöt jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Tiedottamiseen pitää varata 
riittävästi resursseja ja määrätä tehtävään vastuuhenkilö. Teknisesti ja laadullisesti 
hyvin hoidetusta linjasaneerauksesta voidaan helposti saada huono vaikutelma, jos 
tiedottaminen hoidetaan huonosti.  
 
Asiakastyytyväisyys on monen tekijän summa, jossa asiakaspalvelulla on suuri 
vaikutus. Huolellisilla suunnitelmilla, hyvällä aikataulutuksella, ammattitaitoisilla ja 
palveluhenkisillä työntekijöillä linjasaneeraus on mahdollista tehdä niin, että 
asiakastyytyväisyys on huipussaan.  
  
Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa pääpaino on laatuasioissa, jossa 
laadunvarmistusprosessin eri osa-alueita on käyty lyhyesti läpi. Toisessa osassa 
painotetaan viestintää ja asiakastyytyväisyyttä. Liitteenä 1 on yrityksen toivoma lisäohje 
linjasaneerauskohteen luovutukseen.     
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1. Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä 
laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta 
vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa 
laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen 
mukainen laatu saavutetaan. (YSE 1998, 10.1§) 
 
Laatu on laaja käsite, jota on hankala määritellä. Rakentamisessa laadun tekemisen pitää 
olla itsestäänselvyys eikä vaaditusta laatutasosta saa poiketa. Laatuajattelun on oltava 
kaikkien asenteissa kaikissa eri organisaatiotasoissa. Jokainen yrityksen työntekijä tai 
alihankkija voi omalta osaltaan vaikuttaa laatuun, mutta myös olla vastuussa siitä. 
Työntekijöiden pitää olla tietoisia laatuvaatimuksia. Kun laatuvaatimukset ovat 
mitattavia suureita, työntekijöiden on helpompi tarkastaa oman työn laatua ja 
dokumentoida sitä. Nämä asiat on syytä käydä läpi aloituspalaverissa työntekijöiden 
kanssa. Laadukkaaseen lopputulokseen ei päästä pelkästään tarkastamalla, vaan 
tekemällä. (Miettinen 2011.) 
 
Vaaditun laatutason saavuttamiseksi on tehtävä suunnitelmia sekä määriteltävä 
laadunvarmistustoimenpiteet aina kohdekohtaisesti. Jos jotain laatupoikkeamia 
havaitaan, niihin täytyy puuttua välittömästi. Mikäli kohde voidaan luovuttaa tilaajalle 
ilman laatuvirheitä, on työmaan laadunvarmistus silloin onnistunut.  
 
Laatusuunnitelma on rakennuslupaviranomaisten edellyttämä laatuasiakirja, jonka 
laatimisen ja toteutumisen seurannan velvollisuudet esitetään rakennusluvassa (Ratu G-
0295, 2006, 19). Hankkeen teknistä laatua seurataan ja varmistetaan esimerkiksi 
kokeilla, mittauksilla, tarkastuksilla sekä dokumentoimalla työsuorituksia. Työmaalla 
täytyy toimia laaditun laatusuunnitelman ja laadun valvontasuunnitelman mukaisesti. 






Laadunvarmistus- ja -tarkastustoimia ovat esim. 
 
 putkistojen, kanavien ja laitteiden asennustyön asennustapatarkastukset, joita 
tehdään koko työn ajan, jotta kaikki asennukset tulevat tarkastetuiksi ennen 
niiden jäämistä rakenteiden alle ja ennen niiden käyttöönottoa 
 putkiliitosten tiiviyden ja putkien kiinnitysten tarkastaminen 
 putkieristysten tarkastukset 
 palon-, äänen- ja lämmöneristystöiden työ- ja asennustarkastukset 
 rakenteiden vedeneristysten kalvopaksuus- ja tiiviysmittaukset 
 rakenteiden kosteusmittaukset 
 seinä- ja lattialaattojen kiinnipysyvyyden mittaus vetokokeilla 
 sähkö- ja teleasennusten toimivuuskokeet.  





Itselleluovutus on osa yrityksen laadunvarmistusprosessia. Sen tarkoitus on, että kohde 
voidaan luovuttaa mahdollisimman vähin virhein ja puuttein loppukäyttäjälle. 
Itselleluovutus pitää suunnitella hyvin. Lisäksi siihen pitää varata riittävästi aikaa ja se 
on tehtävä riittävän ajoissa. Käytännössä itselleluovutus tarkoittaa kohteen 
silmämääräistä tarkastusta, jossa arvioidaan työn laatua. Jos työn voisi hyväksyä 
itselleen käyttöön, laatua voidaan pitää silloin riittävänä. Kohdetta pitää pystyä 
arvioimaan ulkopuolisen silmin, puolueettomasti sekä kriittisesti. Itselleluovutuksesta 
laaditaan dokumentti. 
 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa 
mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta (YSE 1998, 
11.1§). 
 
Työmaasta laaditaan kohteen viimeistelyohjelma (itselleluovutus), jonka 
avulla toteutusorganisaatio vastaa laadun toteutumisesta, tarkastamisesta, 
virheiden ja puutteiden korjaamisesta sekä laadun dokumentoinnista. 
Viimeistelyohjelman suunnittelusta vastaa työmaainsinööri ja läpiviennistä 
työnjohtaja. Ohjelmassa kirjataan tiloittain virheet ja puutteet sekä korjataan 
ne. Tämän jälkeen tilat tarkastetaan ja korjataan uudestaan, kunnes kohde 









Mallityöt ovat osa laadunvarmistusprosessia. Mallityö kannattaa tehdä kaikista 
työvaiheista, joilla on kriittinen merkitys kohteessa.  Sen avulla voidaan konkreettisesti 
määritellä laatuvaatimukset niin esteettisesti kuin teknisestikin. Mallityöhön voidaan 
vertailla seuraavia työkohteita. Ennen mallityön tekemistä työntekijöille pitää selvittää 
työn laadun vaatimukset sekä sallitut toleranssit. Tärkeää on, että mallityön ja 
varsinaisen työn tekijät ovat samat. Näin voidaan olettaa, että laatu pysyy samana.  
 
Mallityö voi olla myös kokonainen huonetila. Jos mallihuone tehdään taloyhtiön 
yhteisiin tiloihin, sitä voidaan käyttää rakennustyön aikana asukkaiden pesutilana. Tila 
toimii samalla havainnollisena esimerkkinä pintamateriaalien, värien sekä kalusteiden 
suhteen ja tukee samalla asukkaan tai osakkaan päätöksentekoa (kuva 1). (KH 92–
00341, 2004, 6.)  
 
 
KUVA 1. Esimerkki pintamateriaalien ja kalusteiden vaihtoehdoista (lähde: 
mtv3.fi/jokakodinasuntomarkkinat) 
 
Mallityökatselmuksessa tilaaja joko hyväksyy tai hylkää mallityön. Mikäli jotain 
puutteita havaitaan, ne korjataan ja tarkastetaan ennen töiden jatkamista. Tarvittaessa 
suunnitelmia voidaan myös täsmentää. Mallityöstä tehdään aina kirjallinen dokumentti, 









 tasoite- ja maalaustyöt 
 putkilinjojen näkyvien osien asennus 
(Ratu G-0294, 15). 
 
 
2.4 Siivous ja järjestys 
 
Logistiikan hallinta on kaikenlaisessa korjausrakentamisessa tärkeää. Asunnot ja 
porrashuoneet eivät saa olla varastotiloina edes satunnaisesti. Kulun täytyy olla 
esteetöntä myös rakennusaikana, koska hätätilanteissa porrashuoneet ovat 
poistumisteitä. Remontin urakka-asiakirjoihin kannattaa määritellä, mikä on siivouksen 
ja järjestyksen taso asunnoissa ja porraskäytävissä niin työpäivän päätteeksi kuin 
viikonlopuksikin. Tyypillisesti päivittäiset siivoustoimenpiteet ovat lakaiseminen tai 
imurointi ja viikottaisesti työkohteen kostea pyyhintä. Kaikki työstä aiheutuvat roskat 
sekä jätteet toimitetaan jätelavalle lajiteltuina päivittäin. (Virta & Ojajärvi, 2009, 108; 
Siekkinen, 2008, 32.) 
 
Siisteyden ylläpitoon pitää varata riittävästi resursseja ja aikaa. Saneerauskohteissa 
purkutöitä on paljon ja jätteitä syntyy valtava määrä. Kun työntekijöitä perehdytetään 
työmaalle, on syytä painottaa siivoamisen säännöllistä tarvetta. Mikäli siivouksessa 
ilmenee puutteita, työnjohdon on puututtava asiaan välittömästi. 
 
Työmaan siisteydellä on valtava merkitys yrityksen imagolle, mutta se vaikuttaa myös 
työn etenemiseen. Erityisesti kaupunkialueilla työmaan edistymistä seuraavat useat 
silmäparit. On siis tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, minkälaisen käsityksen 
ulkopuolinen ihminen saa yrityksen toiminnasta. Jos työmaa alkaa näyttää 
kaatopaikalta, siitä on pian sanomalehtien yleisönosastolla kirjoituksia. Vaikka 
linjasaneerauskohteissa työ tapahtuukin pääasiassa talon sisällä, on myös työmaan 
ulkopuoli ja piha-alue pidettävä siistinä.  Kun työmaa on järjestyksessä, voidaan 







Remontin aikana taloyhtiön tilat ovat poikkeuksellisessa käytössä. Pintojen 
suojaamiseen kannattaa panostaa, koska hyvin tehdyllä suojauksella voidaan säästää 
sekä aikaa että rahaa. Asianmukaisesti suojattu tila säästää kustannuksia 
jälkikorjaustöiltä sekä vähentää siivoamisen tarvetta. Työntekijöitä pitää opastaa ja 
kannustaa oikeaoppiseen suojaamiseen.  
 
Suojattavia pintoja ovat esimerkiksi porrashuoneiden lattiat ja seinät. Myös huoneistot, 
joissa työskennellään, täytyy suojata erityisesti lattioiden osalta. Muita helposti 
vaurioituvia ja kolhiutuvia pintoja ovat oven karmit sekä kynnykset. 
 
Suojaamisessa voidaan käyttää suojamuoveja, – pahveja, kovalevyjä tai vaneria. 
Oikeanlaisen suojateipin valintaan kannattaa myös kiinnittää huomiota. Teipin pitää olla 
vahvaa ja pitävää, jotta suojaukset pysyvät paikoillaan. Se ei kuitenkaan saa olla liian 
pitävää, ettei teipin mukana irtoa esimerkiksi tapettia, maalia, lakkaa tai jopa laastia. 
Teipistä voi myös jäädä pintoihin liimaa, jota on usein hankala poistaa.   
 
Paloviranomaisten kanta suojaamisessa käytettyihin materiaaleihin on hyvä selvittää 
ennen suojaamisen toteuttamista.  
 
 
2.6 Pöly ja siltä suojautuminen 
 
Rakentamisessa tai saneeraamisessa ei koskaan täysin päästä eroon pölystä. Pöly on 
rakenteeltaan niin hienojakoista, että hyvälläkään suojauksella sen leviämistä ei voida 
täysin estää. Vaikka työmaalla siivottaisiin taukoamatta, niin silti pölyä on lähestulkoon 
joka paikassa. Koska remontointityön aikana muodostuu erilaisia alipaineilmiöitä, pöly 
tunkeutuu asuntoihin mm. auki olevista rakenteista ja postiluukun kautta. (Siekkinen 
2008, 27.) 
 
Pölyltä voidaan kuitenkin suojautua, ja sen leviämistä ympäristöön pyritään 
vähentämään. Pölynhallintaan kannattaa panostaa, vaikka se tuokin kustannuksia lisää, 
sillä siivouskustannuksia se vastaavasti laskee. Pölyinen työmaa on aina riski 
työntekijöiden terveydelle (liite 2). Jos huoneistossa asutaan tai säilytetään tavaraa 
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putkiremontin aikana, kannattaa pölyltä suojautua käyttämällä suojamuoveja. 
Arvotavarat ja muu pölylle herkkä omaisuus kannattaa säilyttää muualla remontin ajan.   
 
Pölyn ehkäisemiseksi hankkeeseen laaditaan erillinen pölyntorjuntasuunnitelma tai 
pölyn aiheuttamat vaarat huomioidaan tuotannonsuunnitelmissa. Jos kohteessa on 
asbestipurkua, se tehdään aina viranomaismääräysten mukaisesti. Pölynhallintaan 
voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: 
 purkutöiden minimointi  
 pölyämättömien työmenetelmien käyttö 
 osastointi 
 kohdepoiston järjestäminen 
 välisiivous pölyävien töiden jälkeen 
 yleisilmanvaihdon järjestäminen 
 siirtojen suunnittelu 
 henkilökohtaisten suojainten käyttö. 
(Ratu 80–0126, 7.) 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelee purkujätteiden- ja 
pölynpoistosta seuraavasti:  
Purkujäte 
Tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä 
turvallisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin 
suojattuun tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois 
säkeissä tai astioissa. 
 
Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla 
tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on 
estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava 





Uudistettu rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus tuli voimaan 1.6.2009. 
Se edellyttää, että taloyhtiön (rakennuttajan) on vastaisuudessa nimettävä 
rakennushankkeille työturvallisuusvastaava eli työturvallisuuskoordinaattori. 
työturvallisuuskoordinaattorina voi toimia projektin johtaja, 
rakennuttajakonsultti, valvoja tai muu henkilö, joka tehtävään riittävä 
osaaminen. Taloyhtiön (rakennuttajan) on huolehdittava siitä, että 
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turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset 
toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta 
rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että 
turvallisuuskoordinaattori huolehtii tehtävistään. (RIL 252-1-2009, 45.) 
 
Linjasaneeraushankkeissa työturvallisuus koskettaa työntekijöiden lisäksi myös 
asukkaita, koska tyypillisesti he asuvat huoneistoissaan koko rakennustyön ajan. 
Esimerkiksi putomissuojauksien pitää olla kunnossa, kaiteiden ja siltojen on oltava 
määräysten mukaisia, aukot ja kolot on peitettävä huolellisesti. Myös siivous on osa 
työturvallisuutta. Kulkuteiden pitää olla esteettömiä ja erityisesti poistumis- ja 
pelastustiet on pidettävä vapaana sekä merkittävä selkeästi. Linjasaneerauskohteissa 
joudutaan tekemään myös tulitöitä, ja niiden suorittamiseen on oltava oma turvallinen 
paikkansa. Tulitöitä tekivillä henkilöillä pitää olla tulityökoulutus suoritettuna. 
(Siekkinen 2008, 34) 
 
Työmaan turvallisuusjärjestelyitä ei kannatta arvioida pelkästään keskivertoasukkaan 
näkökulmasta.  Hyvä tapa on ottaa työmaan turvallisuus huomioon esimerkiksi uteliaan 
lapsen, vieraskielisen asukkaan, muistihäiriöisen vanhuksen tai humalaisen kannalta. 
(Virta & Ojajärvi, 2009, 111.) 
 
Korjaustyömaan työturvallisuuden yleisimmät ongelmat ovat: 
 työhygieeniset ongelmat, kuten pöly, melu, tärinä, terveydelle vaaralliset 
aineet 
 väärät työmenetelmät ja töiden fyysinen raskaus: purkutyöt, siirrot ja 
telinetyöt 
 työnjärjestelyt ja ahtauden tuomat rajoitteet 
 epävarmuus rakennuksen kunnosta ja suunnitelmiin liittyvät epävarmuudet 





Rakennuttajan tulee laatia turvallisuusasiakirja, jossa on mainittu kaikki hankkeen 
toteutukseen vaikuttavat turvallisuusasiat. Turvallisuusasiakirja on aina 






Linjasaneerauksen turvallisuusasiakirjassa esitetään tietoja esimerkiksi 
seuraavista asioista: 
 
 kohteen asbestikartoitustiedot 
 tiedot kohteessa olevista terveydelle vaarallisista aineista ja laitteista 
 purkutöihin liittyvät erityiset tukemis- tai suojaustarpeet  
 käyttäjien henkilöturvallisuuden erityistarpeet 
 omaisuuden suojaamisen erityistarpeet  





Työmaan turvallisuutta seurataan ja valvotaan joka päiväisessä työssä rutiininomaisesti.  
Tämän lisäksi pidetään säännöllisesti kunnossapitotarkastuksia heti työmaan 
alkamisesta aina sen päättämiseen saakka. Jos tarkastuksissa havaitaan puutteita, ne 
täytyy korjata välittömästi. Työturvallisuusasioiden valvonta on erityisesti työnjohdon 
toimenkuvaa, mutta jokaisen työntekijän on puututtava havaitsemiinsa vaaratilanteisiin 
tai –kohteisiin. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, joka allekirjoitetaan.  
 
Viikottaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta 
 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa 
kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja 
työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön 
aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, 
nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen 
sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden 
kannalta merkittävät asiat. Osana kunnossapitotarkastuksia on telineen 
kunnossapitotarkastuksessa otettava huomioon tämän asetuksen liitteen 4 
tarkoittamat asiat. (Vna 205/2009, 16§.) 
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Vastaava työnjohtaja on vastuussa tarkastusasiakirjojen täyttämisestä ja siitä, että ne 
ovat ajan tasalla. Työmaan aloituskokouksessa määritellään ne tarkastusmenettelyt, joita 
kohteessa käytetään. Tarkistusasiakirjaan merkitään kaikki työmaalla tehdyt 
tarkastukset sekä mahdolliset huomautukset. Tarkastusasiakirjan ei tarvitse olla erillinen 
lomake, vaan riittää, että työmaapäiväkirjaan tehdään merkinnät tarkastuksista ja/tai 
huomautuksista.  
 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten 
todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön 
tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen 
toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn 






Loppukatselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että kohteen rakennustyöt vastaavat 
urakkasuorituksen sopimuksenmukaisuutta. Loppukatselmus täytyy suorittaa kaikille 
kohteille, joissa joko asutaan tai työskennellään pysyvästi. Rakennus tai sen osa voidaan 
ottaa käyttöön vasta sitten, kun loppukatselmus on hyväksytysti suoritettu. 
Loppukatselmus on viranomaistarkastus. (RIL 252-1-2009, 89.) 
 
Loppukatselmuksessa laaditaan listaus virheistä ja puutteista, mikäli sellaisia todetaan. 
Asukkaat täyttävät myös virheluettelon oman huoneistonsa osalta. Virheiden ja 








Korjaustöiden valmistuttua rakennuttajan on pyydettävä 
rakennusvalvontaviranomaiselta loppukatselmusta. Loppukatselmuksen 
hyväksymisen myötä vastaava työnjohtaja vapautuu rakennusaikaisesta 
vastuusta. Loppukatselmus tehdään, kun korjaustyöt on saatu hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesti suoritettua kaikilta osin ulkopuoliset työt mukaan 
lukien. (RIL 252-1-2009, 89.) 
 
Kun loppukatselmusta haetaan, on rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen oltava valmis, 
mikäli sellaisen on sovittu laadittavaksi. Tämä ohje luovutetaan rakennuksen 
omistajalle. Rakennusvalvontaviranomaisten kuuluu loppukatselmuksessa tarkastaa, että 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu asianmukaisesti. 
Loppukatselmuspöytäkirjaan tehdään tästä merkintä. (RIL 252-1-2009, 89.) 
 
Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että rakennustyö on 





Kun loppukatselmus on hyväksytysti suoritettu, voidaan urakkasopimusten mukainen 
vastaanottomenettely aloittaa. Vastaanoton täytyy alkaa 14 vuorokauden kuluessa 
kirjallisen pyynnön esittämisestä. Pyynnön voi esittää niin urakoitsija kuin 
rakennuttajakin. Tarkastuksessa ovat läsnä urakoitsija ja rakennuttajan edustaja. Ennen 
vastaanottotarkastusta urakoitsijan täytyy tarkastaa, että kohde täyttää sopimuksen 
mukaiset vaatimukset. Kaikki toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä näiden 
pöytäkirjat pitää olla tehtynä ennen vastaanottotarkastuksen alkamista.  (RIL 252-1-
2009, 90; Kankainen & Junnonen 2001, 88) 
 
Vastaanottotarkastus on erittäin tärkeä vaihe kaikissa rakennushankkeissa. Silloin 
tarkastetaan, että aikaisemmin todetut virheet ja puutteet on korjattu suunnitelmien 
mukaisesti ja takuuaika voi alkaa.  Urakan ei kuitenkaan tarvitse olla täysin valmis, kun 
tarkastus suoritetaan, vaan riittää, että kohde voidaan ottaa käyttöön. Virhe- ja 






Kun vastaanottotarkastus pidetään, laaditaan siitä poikkeuksetta pöytäkirja. 
YSE 1998 mukaan pöytäkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat asiat: 
 
a) hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työntulos vastaanotettavaksi; 
b) jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämisen 
syyt; 
c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka kuluessa ne 
on korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidätetään maksamatta 
olevasta urakkahinnan osasta, siksi kunnes virheet on korjattu tai poistettu; 
d) virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta; 
e) virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle, sekä syy 
tähän; 
f) muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä, vaan 
jotka on lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa; 
g) virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida täsmentää, 
sekä mihin mennessä ja millä tavalla ne selvitetään; 
h) tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavuudet; 
i) ajankohta, jolloin urakoitsijoiden ottamat sopimuksen edellyttämät 
vakuutukset saadaan lakkauttaa; 
j) ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa vastaanotetun rakennuskohteen 
hoito- ja käyttökustannuksista; 
k) takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat; 
l) määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista 
virheistä; 
m) urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen; 
n) selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja niiden 
pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle; 
o) rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustusten ja 
sopimuksen edellyttämien muiden luovutusasiakirjojen toimittaminen 
rakennuttajalle; 
p) sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset 
vastineet. 
(YSE 1998 71.5§) 
 
Vastaanottoon päättyy osapuolten velvollisuudet urakkasopimukseen liittyen ja 
takuuaika alkaa. Vastaanoton myötä rakennuttaja on velvollinen maksamaan loput 
urakkahinnasta. Urakoitsija luovuttaa taloyhtiölle ne asiakirjat, joista on sovittu (kuten 
käyttö- ja huolto-ohjeet ja kopio tarkastusasiakirjasta) sekä palauttaa kiinteistön 











Vaikka aina pyritään virheettömiin urakkasuorituksiin, todetaan 
vastaanottotarkastuksessa usein jotain virheitä tai puutteita. Jälkitarkastuksessa 
tarkastetaan niiden korjaaminen. Jälkitarkastuksista laaditaan myös pöytäkirja. (Hallittu 
putkiremontti 2008, 17.)  
 
Jälkitarkastuksen yhteydessä kannattaa samalla sopia korjausaikataulusta. Mikäli 
urakoitsija ei sovittuun aikatauluun mennessä täytä velvoitteitaan, on rakennuttajalla 
huomautettuaan asiasta mahdollisuus teettää ne urakoitsijan kustannuksella (Kankainen 





Korjaushankkeen takuuaika (YSE 1998, 74§) alkaa, kun kohde on sovittu 
vastaanotetuksi. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 
mukaan urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi 
takuuaikana ja ovat sellaisia, että ne voidaan katsoa urakoitsijan vastuulla 
oleviksi virheiksi ja puuteiksi. (RIL 252-1-2009, 92.)  
 
Takuuajan kesto määräytyy sopimuksen mukaan. Yleensä käytetään rakennusurakan 
yleisiä sopimusehtoja, jolloin takuuaika on kaksi vuotta. Kohteessa suoritetaan 1- ja 2-
vuotis takuutarkastukset. Tarkastuksessa todetaan takuuaikana ilmi tulleet viat ja 
puutteet sekä korjataan ne. 
 
Normaalin takuuajan lisäksi urakoitsija on vastuussa 10 vuotta sellaisista 
virheistä, jotka ovat perustuneet urakoitsijan törkeään laiminlyöntiin, ja joita 
tilaajalla ei ole ollut mahdollista havaita vastaanotto- tai takuutarkastuksessa 
eli ns. piilevistä virheistä. (Ratu G-0294, 17.) 
 
Jos takuutarkastuksessa sovitut työt on tehty, palauttaa taloyhtiö takuuaikaisen 
vakuuden kolmen kuukauden kuluessa takuuajan päättymisen jälkeen. 
Katselmuspöytäkirjaan kirjataan vakuuksien palauttaminen ja pöytäkirja saatetaan 
taloyhtiön hallituksen tietoon. Jos takuuaikana havaitaan vikoja, joista on haittaa 
kiinteistön käytölle tai joiden korjaamisen viivästyminen lisää vahinkoriskiä, tulee niistä 
välittömästi ilmoittaa urakoitsijalle. (RIL 252-1-2009, 92.) 
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Viestintä ja tiedonkulku ovat tärkeässä asemassa linjasaneeraus kohteissa. 
Tiedottaminen on haasteellista ja siihen täytyy panostaa, sillä asukkaiden on tiedettävä 
mitä tapahtuu ja milloin. Tehokas ja asukaslähtöinen viestintä edesauttaa asukkaiden 
turvallisuuden tunnetta sekä vähentää turhautumista. Viestinnästä kannattaa tehdä 
viestintäsuunnitelma ja – aikataulu. Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon mm. 
kohderyhmät sekä käytettävät viestintätavat. Viestinnän määrän sääntönä voidaan pitää, 
että tiedottamisen täytyy olla ennakoivaa, säännöllistä sekä runsasta. Asukkaiden 
yhteydenottoihin pitää aina vastata. (RIL 252-1-2009, 96.) 
 
Hankkeessa on hyvä olla viestintävastaava, jonka toimenkuvana kuuluu olla 
yhteyshenkilönä asukkaiden ja urakoitsijan välillä. Henkilönä viestintävastaavan tulisi 
olla sosiaalinen ja asiakaspalvelutaitoinen, jolloin asukkaan tai osakkaan on helppo 
lähestyä häntä. Asiakaspalvelun kannalta on tärkeää, että viestintävastaava on sama 
henkilö koko hankkeen ajan.   
 
Viestintävastaava laatii viikoittain tiedotteen asukkaille, jossa kerrotaan esim.  
 työn edistymisestä 
 tulevista työvaiheista 
 tulevista käyttökatkoksista 
 tehtävistä tulitöistä 
 henkilö- ja yhteystietomuutoksista 
 työjärjestyksen muutoksista 
 kulkutiemuutoksista 
 turvallisuusjärjestelymuutoksista 
(Ratu G-0294, 13) 
 
Viestintävastaavan tehtävänä on myös auttaa asukkaita ymmärtämään mistä hankkeessa 
on kysymys (taulukko 1). Rakennusalan ammattilaisten kieli ja termit voivat olla 
asukkaille vaikeaselkoisia. Siksi onkin tärkeää, että asioista osataan puhua sellaisella 
kielellä, jota myös maallikko ymmärtää. Viestintävastaavalla tulee olla hallussa koko 





TAULUKKO 1 Viestintä- ja vuorovaikutustavoitteet perusparannushankkeessa 




Osakkaiden kannalta on tärkeää, että kustannusinformaatio on realistista heti alusta 
alkaen.  Erilaiset rahoitusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset täytyy myös tuoda esille 
havainnollisesti sekä selkeästi. Kuntien täytyy tehostaa viestintää korjausavustuksista 
sekä muista tukimuodoista, joita peruskorjaushankkeeseen voi saada. (Korhonen ym. 
2005, 59, 71) 
 
Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2011 mukaan (liite 3) viestinnässä on vielä 
paljon parantamisen sekä kehittämisen varaa. Sekä asukasviestinnän määrä että laatu 
ovat molemmat saaneet huonoimman keskiarvon kyselyssä, jossa isännöitsijät ovat 





Osakkaille jaetaan hankkeista tietoa yleensä ennen yhtiökokousta pidetyissä 
infotilaisuuksissa ja yhtiökokousmateriaalin mukana. Yleensä isännöitsijä ja 
projektipäällikkö laativat tilaisuuksiin yhteenvedon eli niin sanotun 
hankeselostuksen, jossa on selvitetty hankkeen vaiheet, siihenastiset 
hankkeen vaiheet, selvitetyt ja käsiteltävät vaihtoehdot ja osakkailta 




Tiedottamiseen löytyy nykypäivänä monenlaisia vaihtoehtoja. Paras tapa tavoittaa 
kaikki osakkaat ja asukkaat onkin käyttää useamman tavan yhdistelmää. Jo ennen 
hankkeen aloittamista kannattaa asukkailta ja osakkailta kysyä, mikä on heidän 
mielestään paras tapa tiedonkulkuun. Kohdekohtaisia eroja voi olla paljon. Joillekin 
vanhuksille sähköinen viestintä tai tekstiviestit voivat tuottaa ylitsepääsemätöntä 
vaikeutta. Tärkeisiin tiedotteisiin kannattaa pyytää vahvistus sähköpostilla, 
tekstiviestillä tai soittamalla. Näin voidaan olla varmoja, että kaikki asukkaat tai 
osakkeenomistajat ovat saaneet tiedon. 
 
Tiedotteita laatiessa on syytä muistaa, että tiedotteen saaja ei välttämättä ole lukenut 
kaikkia edellisiä tiedotteita. Siksi jokaisen tiedotteen pitää olla sellainen, josta käy 
ytimekkäästi ilmi tiedotettava asia, päivämäärä sekä yhteyshenkilö yhteystietoineen 
(liite 4 ja 5). Kirjoitetun kielen tulee olla kansanomaista ja ymmärrettävää. Kuvia 
kannattaa käyttää havainnollistamaan vaikeasti ymmärrettäviä asioita. (RIL 252-1-2009, 
99.) Hyvässä tiedotteessa perustellaan, miksi jotain tiettyä vaihetta tehdään, ja mitä 





Taloyhtiöön kannattaa hankkia ilmoitustaulu, joka on tarkoitettu tiedonjakoon vain 
linjasaneeraushanketta varten. Tälle ilmoitustaululle laitetaan julki myös huoneistoihin 
jaettavat tiedotteet. Lisäksi sinne on hyvä laittaa esim. aluesuunnitelma, aikataulu, 
työmaaorganisaation kuvat ja yhteystiedot sekä erityisesti työmaalla työskentelevien 





Perinteinen paperitiedote on hyvä ja varma tapa tavoittaa asukkaat. Se voidaan laittaa 
taloyhtiön yhteiselle ilmoitustaululle ja jakaa suoraan asuntoihin. Värillinen paperi tuo 
tiedotteelle lisää huomioarvoa, eikä se silloin huku niin helposti muun päivittäisen 
postin sekaan. Mikäli asukkaat tai osakkaat asuvat remontin aikana jossain muualla, 
voidaan heille lähettää tiedote postitse. Tällöin täytyy muistaa, että postin jakelu vie 
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Sähköinen tiedonkulku on nykypäivänä helppoa, nopeaa ja edullista, mutta kaikilla 
asukkailla tai osakkeen omistajilla ei ole aina mahdollisuutta internetin käyttöön. 
Sähköpostin välityksellä voidaan helposti lähettää valokuvia tai muita tärkeitä 
liitetiedostoja. Sähköpostit eivät huku, niin kuin paperisille tiedotteille voi helposti 
käydä, ja ne on myös helppo arkistoida, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.  
 
 
4.2.4 Teksti- ja kuvaviestit 
 
Jos tiedotettava asia on lyhyt, voidaan asukkaille laittaa tekstiviesti. Valokuva viestin 
yhteydessä voi selkeyttää tiedotettavaa asiaa. Ryhmätekstiviestillä tavoitetaan helposti 
suurikin joukko ihmisiä. Etenkin äkillisissä tiedottamistapauksissa (kuten yllättävissä 
käyttökatkoksissa) ryhmätekstiviesti on erittäin käyttökelpoinen ja nopea tapa antaa 





Etenkin isommissa linjasaneerauskohteissa on hyvä tehdä kotisivut, josta löytyvät niin 
yhteystiedot, aikataulut kuin tiedotteetkin. Nettisivustoilla saa helposti jaettua 
havainnollistavaa tietoa, kuten valokuvia ja 3D-kuvia, joita olisi muuten hankala jakaa 
paperisilla tiedotteilla. Erityisesti taloyhtiössä, joissa on paljon sijoitusasuntoja, 
nettisivut ovat hyvä työkalu tiedonjakoon, kun osakkeenomistajat asuvat muualla. 
Sivuilla voi olla keskustelupalsta, jossa voi välittää tietoa ja esittää kysymyksiä. Jos 
keskustelupalstaa pidetään, viestintävastaavan/urakoitsijan pitää sitä myös seurata 
aktiivisesti. Asiakkaiden kysymyksiin on vastattava mahdollisimman nopeasti.  Mikäli 
hankkeeseen tehdään nettisivut, on ne myös pidettävä ajan tasalla. Sivujen päivittämisen 






Jos taloyhtiössä on käytössä asukas-TV, kannattaa se ehdottomasti ottaa käyttöön 
tiedottamisen apuvälineeksi. Asukas-TV:n kautta saadaan asukastiedotteet kaikkiin 
televisoruutuihin taloyhtiössä. Jos kaikilla asukkailla ei ole televisiota käytössä, voidaan 
porrashuoneisiin sijoittaa näyttöruutuja, jotka välittävät jatkuvasti tietoja. Tällöin on 
kuitenkin hyvä muistaa, että julkinen tiedottaminen esim. lukituksen poikkeamisista voi 
olla samalla olla myös uhka asukkaiden omaisuuden turvalle. (Virta & Ojajärvi, 2009, 





Työmaalle voidaan järjestää esimerkiksi kerran viikossa vastaanottoaika, jolloin 
asukkaat voivat tulla henkilökohtaisesti kysymään mieltään askarruttavista asioista. 
Näin saadaan järjestettyä tietty aika kyselyille, ja muu aika voidaan keskittyä työmaan 
päivittäisiin toimintoihin. Erityisesti ihmiset, jotka eivät koe sähköistä viestintää 






Myös hankkeen aikana voidaan järjestää tiedotustilaisuuksia. Ne voivat olla porras- tai 
taloyhtiökohtaisia. Koska kaikki eivät aina tilaisuuksiin pääse, on varmistettava, että 
tieto kulkee myös poissaoleville asukkaille. Tiedotustilaisuudessa on osattava vastata 
asukkaiden kysymyksiin. Siksi onkin tärkeää, että tilaisuudessa on läsnä 











Saneerauskohteeseen voidaan hankkia palautelaatikko, johon asukkaat voivat jättää 
palautetta tai muita kysymyksiä hankkeeseen liittyen. Postilaatikko täytyy tarkistaa 
säännöllisesti mielellään päivittäin. Myös mahdolliset asiakastyytyväisyyskyselyt voi 










Linjasaneeraus on asukkaille ja osakkaille monesti hyvin tunteita herättävä kokemus. Se 
on kallis remontti, eivätkä kaikki ole siihen välttämättä halukkaita ryhtymään – etenkin 
jos ei ole vielä aivan pakko. Linjasaneeraus on myös toteutuksen kannalta hankala 
remontti ja siitä on usein paljon vaivaa asukkaille. Melu, pöly ja remontin keskellä 
asuminen ovat monesti ihan toista kuin on osattu edes ajatella. Putkiremontti on 
haastavaa kaikille sen osapuolille ja remontin keskellä asuminen vaatii asukkaalta 
joustavuutta sekä oikeanlaista asennnetta. Juoksevaa vettä ei ole aina saatavilla ja wc- 
sekä suihkutilat voivat olla käyttökiellossa. Jos asukas on vuorotöissä, nukkuminen 
päiväaikaan voi olla mahdotonta melun takia. Urakoitsijan täytyy tiedottaa asukkaita 
kattavasti kaikista mahdollisista käyttökatkoksista sekä ilmoittaa milloin melua 
aiheuttavia työvaiheita tehdään.  
 
Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet, IKE-esitutkimuksen mukaan 
(Korhonen ym. 2005, 25) asukkaat kokevat tiedonpuutteen ja suunnitelmien 
epämääräisyyden pelottavana asiana. Viestinnän ja vuorovaikutuksen puutetta pidetään 
suurimpana ongelmana peruskorjaus- ja – parannushankkeissa. Jos putkiremontti ei ole 
ns. hätäremontti, vaan valmistelu- ja suunnitteluvaiheelle on varattu riittävästi aikaa, 
asukkaat ja hallitus voivat valmistautua tulevaan hankkeeseen henkisesti sekä 
taloudellisesti. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää olla toistuvasti yhteydessä asukkaisiin ja 
käydä heidän kanssa läpi erilasia vaihtoehtoja. Kun tiedotetaan aktiivisesti sekä 
perustellaan tarvittavat peruskorjaamiset ja – parantamiset, saadaan asukkaat 
ymmärtämään, että säästäminen ei kannata epätarkoituksenmukaisissa paikoissa. 
(Korhonen ym. 2005, 37, 67.) 
 
Asunnossa asuminen putkiremontin aikana kaipaa IKE-esitutkimuksen mukaan vielä 
paljon kehittämistä. Asukkaille voidaan järjestää peseytymis-, wc-, keitto- ja 
pyykinpesumahdollisuudet joko taloyhtiön yhteisiin tiloihin tai asunto-osakeyhtiön 
pihalla sijaitsevaan konttiin.  Yhtenä mahdollisuutena tutkimuksessa mainittiin 
pienoisasuntola, johon asukkaat voisivat muuttaa remontin ajaksi. Yksinkertaisena 
väliaikaisasumismuotona voidaan käyttää työmaaparakkia, joka on varustettu 
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perusmukavuuksin (kuva 2; kuva 3). Ratkaisut, joilla parannetaan asumisviihtyvyyttä ja 
kustannustehokkuutta perusparannushankkeissa, vaativat vielä lisäselvitystä. Suomen 
korjausrakentamismarkkinoille voi näiden ratkaisujen myötä syntyä uudenlaista 
liiketoimintaa. (Korhonen ym. 2005, 69.) 
 
 
KUVAT 2 & 3. Väliaikaisasumista remontin aikana.  (Kuvat: Marja Kallio, RealCase 
Oy 2010) 
 
Taloyhtiössä asuu monenlaisia ihmisiä ja kaikkia on aivan mahdotonta miellyttää. 
Hyvällä asiakaspalvelulla voidaan kuitenkin aina vaikuttaa positiivisesti asiakkaisiin. 
Erityisesti hankkeissa, joissa asukkaat asuvat huoneistoissaan koko remontin ajan, on 
kaikkien työntekijöiden työsuorituksilla sekä käytöksellä merkitystä 
asiakastyytyväisyyteen. ”Korjausurakoitsijoille on myös järjestettävä 
viestintäkoulutusta osana käyttäjälähtöisen asiakaspalveluprosessin kehittämistä. 
Asukkaiden asiallinen kohtaaminen heidän arjessaan vaatii myös asennekasvatusta.” 
(Korhonen ym. 2005, 60.) 
 
Toteutusvaiheen kokemukset riippuvat vahvasti toteuttajan, 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden, vuorovaikutustaidoista. Joustavuus, 
auttavaisuus ja ymmärrys asukkaita kohtaan edesauttaa hankkeen 
etenemistä. Asukkaat odottavat remontin toteuttajalta palvelukykyä niin 
ihmissuhteiden hoidossa, asukkaiden elämäntilanteiden huomioimisessa 
kuin laadukkaan käsityöjäljen tuottamisessa asukkaan toiveiden mukaan. 
Laatu ja taidokkuus korostuvat putkiremonteissa, koska asukkaille kaikki 
kodin yksityiskohdat ovat merkittäviä. (Korhonen ym. 2005, 42.) 
 
Työntekijöille täytyy korostaa asukkaan omaisuuden vaalimista ja kunnioittamista. 
Työntekijälle tila on vain työmaa, mutta asukkaalle se on koti. Asukkaiden täytyy voida 
luottaa urakoitsijaan ja hänen työntekijöihinsä. Remontin aikana asuntojen ovia 
joudutaan monesti pitämään auki, jotta työskentely on sujuvaa. Kiinteistön ja asuntojen 
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ovet täytyy pitää kiinni ja lukittuina kuten sovitaan. Asukkaan luottamuksen kannalta on 
tärkeää, ettei ovien sulkeminen ja lukitus unohdu milloinkaan. Asuntoja ei käytetä 
taukotiloina, ellei toisin ole sovittu. Asukkaan omaisuuteen ei saa kajota eikä penkoa 





Asukaskyselyitä voidaan tehdä jo työnaikana, mutta viimeistään silloin, kun työmaa on 
saatu päätökseen, kannattaa asiakkaita lähestyä kyselyllä. Kyselyn avulla saadaan 
arvokasta tietoa ja palautetta suoraan asiakkailta sekä nähdään missä on parantamisen 
varaa. Saatu palaute on syytä käydä läpi huolellisesti, koska sen avulla voidaan kehittää 
yrityksen toimintaa. Jatkossa pyritään kohentamaan sekä kehittämään asioita, joista on 
saatu negatiivinen palaute. Näihin asioihin on pyrittävä reagoimaan työmaalla 
ennakoivasti. Kohdat, joista on saatu positiivista palautetta, tehdään jatkossa 
vähintäänkin samalla tasolla. Asiakaskyselyn tuloksia pitää käyttää työkaluna 
työmaalla. Samoja virheitä ei kannata toistaa kerta toisensa jälkeen.  
 
Kysely ei saa olla liian pitkä, jottei siihen vastaaminen tuntuisi vastenmieliseltä. 
Kohtuullinen aika, joka kyselyyn vastaamiseen käytetään, saa olla 5-10 minuuttia. Jos 
kysymyksiä on paljon, kannattaa suosia vaihtoehtokysymyksiä tai kysymyksiä, joihin 
vastaus voidaan antaa esimerkiksi asteikolla 1-5. Aina on kuitenkin hyvä jättää 
muutama rivi tilaa myös vastauksille, jos joku haluaa kirjoittaa mielipiteensä tai muuten 
antaa palautetta. Kyselyn laadinnassa pitää kiinnittää huomiota myös selkeään 
ulkoasuun. 
 
Kyselyssä on hyvä olla valmis peruspohja, mutta lopullinen kysely kannattaa laatia aina 
kohdekohtaisesti.  Hankkeet ovat erilaisia eivätkä toteutukset välttämättä aina mene niin 
kuin on suunniteltu. Näistä mahdollisista poikkeamista voidaan myös pyytää palautetta 
(esimerkiksi aikataulumuutokset). Jotta mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, 








Linjasaneeraus on hankkeena todella vaativa ja haastava kaikille sen osapuolille, eikä 
kenenkään rooli ole helppo. Monien osapuolien lisäksi mukana on useita muuttujia, 
jotka tekevät jokaisesta kohteesta omanlaisen.  
 
Onnistunut linjasaneeraus lähtee siitä, että kaikki hankkeen osapuolet (taloyhtiön 
hallitus, isännöitsijä, suunnittelijat, urakoitsija ja valvoja) hoitavat omat työnsä ajallaan 
ja huolellisesti. Kaiken hankkeeseen liittyvä tiedon täytyy kulkea sujuvasti osapuolten 
välillä ja yhteistyön pitää olla aktiivista ja saumatonta.    
 
Asukkaiden kannalta avoimuus niin hankkeen aikana kuin jo suunnitteluvaiheessa on 
erittäin tärkeää. Asukkaiden ja osakkaiden pitää saada tietoa mitä tapahtuu, millä 
aikataululla ja kuinka se vaikuttaa heidän arkeensa, yksityisyyteen sekä rahapussiin. 
Avoimuus tuo mukanaan tietoa, joka puolestaan vähentää epävarmuutta. Hankkeen 
onnistumisen kannalta vuorovaikutus kaikkien osapuolten kesken, ja kaikilla henkilö- ja 
yritystasoilla, on äärimmäisen tärkeää. Tiedottamisen ja viestinnän taloudelliset 
kustannukset eivät ole kalliita koko hankkeeseen nähden.  
 
Laadunvalvonta on merkittävässä asemassa koko hankkeen ajan. Kun 
vastaanottotarkastus on hyväksytysti suoritettu, asukkaat olettavat ja odottavat, että 
remontti on todella ohi. Pahimmillaan tästä kuitenkin alkaa pitkiäkin aikoja kestävä 
korjauskierros, johon asukkaat eivät ole osanneet varautua. Jälkikorjauksia pitää pyrkiä 
minimoimaan ja niiltä voidaan suurelta osin välttyä, jos laadunvalvonta hoidetaan 
hyvin, ja pysytään aikataulussa. 
 
Tyytyväinen asiakas kokee, että remontin hinnasta ja vaikeuksista huolimatta, se 
kannatti tehdä. Hankkeen myötä asunnon arvo sekä käyttömukavuuden taso on noussut, 
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Liite 3. Yleiset kokemukset urakoitsijan toiminnasta  
 
Lähde: Isännöintiliitto, Putkiremonttibarometri 2011. 
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Liite 5. Esimerkki asukastiedotteesta    
 
 
 
Lähde: www.kiinteistoyhdistysoulu.fi 
 
